

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. ZoD 2016/09/02
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Trakovice**
Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice
V zastúpení: Ing. Ľudovít Tolarovič – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 313092 číslo účtu: 1062039001/5600
PSČ: 919 33 číslo telef.: 0905 399 190
DIČ: 2021268172
IBAN: IBAN SK12 5600 0000 0010 6203 9001
- 1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
Strojárska 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IČO: 44101937 číslo účtu: 2440132356/0200
PSČ: 917 02 číslo telef.: 033/ 29 33 290
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291
IBAN/SWIFT:SK150200000002440132356/SUBASKBX
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia oddiel. XV. ods. 15.2. predmetnej Zmluvy o dielo č. 2016/09/02, dohodli upraviť takto:

V.
CENA

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu a ceny diela stavby „Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/513 v obci Trakovice - úsek 1A+1B“. Podrobná kalkulácia „Rekapitulácia“ tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1.

| | |
|---|------------------------|
| Zmluvná cena diela bez DPH: | 41 941,25,- EUR |
| Zmeny a rozšírenia (Dodatok č.1) bez DPH: | 6 388,01,- EUR |
| Spolu bez DPH | 48 329,26,- EUR |
| DPH 20% | 9 665,85,- EUR |
| Spolu s DPH | 57 995,11,- EUR |

Slovom: päťdesiatšedemtisícdeväťstodevät'desiatpäť eur a 11 centov



**ČI. XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2016/09/02 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 15.8 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Trakovice.
- 15.9 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávateľ a 2x zhotoviteľ.


V Trakoviciach, dňa 21.12.2016

V Trnave, dňa 21-12-2016

Objednávateľ:



Objednávateľ
Ing. Ľudovít T...rosta

Zhotoviteľ:


CS, s... Trnava
Stroj... 22579934
10...
Ing. Igor Baďura - konateľ

Príloha:
1.Rekapitulácia