

## Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.: ZoD 2012/09/01  
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Trakovice**  
**Obecný úrad Trakovice č. 38, 919 33 Trakovice**  
V zastúpení: Ing. Ľudovít Tolarovič – starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IČO: 313092 číslo účtu: 1062039001/5600  
PSČ: 919 33 číslo telef.: 0905 399 190  
DIČ: 2021268172

**Zhotoviteľ:** **CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02**  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.  
Oprávnený zastupovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IČO: 44101937 číslo účtu: 2440132356/0200  
PSČ: 917 02 číslo telef.: 033/ 2933290  
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 2933291  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

### Článok 1

#### Predmet dodatku k zmluve o dielo

- 1.1. Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa menia a dopĺňajú dotknuté body zmluvy o dielo na:

### Článok 2

**Cena diela** – sa mení a dopĺňa bod 5.1. nasledovne:

- 5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie oceneného výkazu výmer – rozpočtu (príloha č.1 k zmluve) sa dopĺňa o cenu za práce navyše v zmysle priloženého rozpočtu (príloha č.1 k Dodatku č.1) a mení sa na celkovú cenu:

#### **Cena navyše prác:**

Cena bez DPH: 6 608,53 EUR  
DPH 20%: 1 321,71 EUR  
Cena celkom: 7 930,24 EUR

**Pôvodná cena:**

Cena bez DPH: 14 768,51 EUR

DPH 20%: 2 953,70 EUR

Cena celkom: 17 722,21 EUR

**Cena celkom vrátane naviac prác:**

Cena bez DPH vrátane naviac prác: 21 377,04 EUR

DPH 20%: 4 275,41 EUR

Cena celkom vrátane naviac prác: 25 652,45 EUR

**Článok 3  
Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

3.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpísom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

V Trakoviciach, dňa 11.10.2012

V Trnave, dňa 12

Ing. Ľudovít Tolár

Objednávateľ



Ing. Miroslav Šancian - konateľ

Zhotoviteľ



Príloha č.1: Rozpočet naviac prác