

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Trakovice
Sídlo: Trakovice 38, 919 33 Trakovice
Zastúpený: Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
IČO: 00 313 092
DIČ: 20 21 26 81 72

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: CS s.r.o.
Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Zastúpený: Ing. Miroslav Marcian, PhD. Konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK39 1111 0000 0012 1227 3013

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami sa mení:

IV. Čas zhotovenia

4.1.2 Nový termín ukončenia prác v lehote do 30.04.2022.

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.


V Trakoviciach, dňa 20.04.2021

V Trakoviciach, dňa 20.04.2021



objednávateľ





zhotoviteľ

